"Медкарта"

Read-only view, generated on 10 Dec 2025

Instagantt

	ACTIVITIES	ASSIGNEE	EH	START	DUE	%
	Backlog:		-	**20/Jan**	**28/Jan**	**0%**
1	Возможность выгрузки ме...	Unassigned	-	20/Jan	20/Jan	0%
2	История изменений диаг...	Unassigned	-	28/Jan	28/Jan	0%
3	Пуш-уведомления о появ...	Unassigned	-			0%
	To do:		-	**15/Jan**	**26/Feb**	**0%**
5	Спроектировать API для д...	Unassigned	-	15/Jan	15/Jan	0%
6	Добавить навигацию к ме...	Unassigned	-	19/Feb	19/Feb	0%
7	Подготовить тест-план и ...	Unassigned	-	26/Feb	26/Feb	0%
8	Подготовить план релиза ...	Unassigned	-			0%
	In progress		-	**22/Jan**	**26/Mar**	**0%**
10	Спроектировать аудит со...	Unassigned	-	22/Jan	22/Jan	0%
11	Реализовать выдачу резу...	Unassigned	-	23/Jan	23/Jan	0%
12	Провести тестирование б...	Unassigned	-	09/Mar	09/Mar	0%
13	Обучить персонал клиник...	Unassigned	-	25/Mar	25/Mar	0%
14	Настроить мониторинг и ...	Unassigned	-	26/Mar	26/Mar	0%
	Code Review :		-	**29/Jan**	**12/Feb**	**0%**
16	Реализовать аудит доступ...	Unassigned	-	29/Jan	29/Jan	0%
17	Реализовать экран «Резул...	Unassigned	-	12/Feb	12/Feb	0%
	Testing :		-	**29/Jan**	**05/Mar**	**0%**
19	Реализовать экран «Свод...	Unassigned	-	29/Jan	29/Jan	0%
20	Реализовать экран «Дета...	Unassigned	-	05/Feb	05/Feb	0%
21	Провести функциональн...	Unassigned	-	05/Mar	05/Mar	0%
	Ready for Release:		-	**15/Jan**	**22/Jan**	**0%**
23	Реализовать эндпоинт по...	Unassigned	-	15/Jan	15/Jan	0%
24	Реализовать эндпоинты д...	Unassigned	-	22/Jan	22/Jan	0%
	Done		-	**15/Dec**	**19/Jan**	**88%**
26	Определить цель фичи «...	Unassigned	-	15/Dec	15/Dec	100%
27	Зафиксировать бизнес-це...	Unassigned	-	22/Dec	22/Dec	100%
28	Собрать текущие процесс...	Unassigned	-	29/Dec	29/Dec	100%
29	Сформировать список биз...	Unassigned	-	05/Jan	05/Jan	100%
30	Разработать информацио...	Unassigned	-	05/Jan	05/Jan	100%
31	Нарисовать прототипы ос...	Unassigned	-	12/Jan	12/Jan	100%
32	Подготовить UI-макеты и ...	Unassigned	-	19/Jan	19/Jan	100%
33	Нарисовать прототипы ос...	Unassigned	-			0%
	Blocked		-	**18/Mar**	**18/Mar**	**0%**
35	Интеграция с внешней л...	Unassigned	-	18/Mar	18/Mar	0%