Закрытая интерактивная энциклопедия для врачей узких специальностей

📍 Цель проекта

Разработать онлайн-платформу, которая будет предоставлять врачам узких специальностей (например, иммунологам, гематологам, неврологам и т. д.) доступ к актуальной медицинской информации, клиническим рекомендациям, интерактивным инструментам для диагностики и лечения, а также возможности для профессионального общения

🚨 Основной функционал платформы

1. **База знаний:** статьи, клинические рекомендации, протоколы лечения.
2. **Интерактивные инструменты:** калькуляторы дозировок, диагностические алгоритмы.
3. **Форум для общения:** возможность обсуждать сложные случаи с коллегами.
4. **Персонализация:** возможность сохранять избранные материалы и настраивать уведомления о новых статьях.
5. **Мобильное приложение:** доступ к платформе через смартфоны и планшеты.

👥 Участники проекта

1. **команда разработки:**
    - менеджер проекта,
    - менеджер продукта,
    - backend-разработчик,
    - frontend-разработчик,
    - UX/UI-дизайнер,
    - тестировщик,
    - DevOps-инженер;
2. **медицинские эксперты:**
    - врачи узких специальностей,
    - редакторы медицинского контента;
3. **заказчик**;
4. **юридический отдел:** для проверки соответствия законодательству.

🧐 Матрица RACI

https://miro.com/app/live-embed/uXjVGX1Nv0E=/?moveToViewport=-262023%2C-159332%2C590958%2C382693&embedId=192221254062

🗒️ Календарь

Календарь встреч для проекта закрытой интерактивной энциклопедии для врачей составлен на 6 месяцев (с января по июнь 2026 г.), с учетом фаз: начало (месяцы 1-2: планирование), середина (месяцы 3-4: разработка), финал (месяцы 5-6: тестирование/запуск). Периодичность нарастает по мере приближения дедлайнов, форматы включают Zoom/Teams (онлайн), Miro/Notion (текстовый), Google Meet (очно с записью).

Фаза 1: Начало (Январь-Февраль, планирование RACI-задач 1-5)

Дата/ Периодичность	Формат	Участники	Цель
Еженедельно (пн, 10:00 МСК, 60 мин)	Zoom статус-колл + Notion-отчет	МПР, МПРод, Заказчик, Врач-эксп	Обзор требований, риски
Ежемесячно (1-е число, 14:00 МСК, 90 мин)	Google Meet очно + запись	Все (МПР, dev-команда, эксперты, Юр)	RACI-ревью, утверждение архитектуры API
По запросу	Текстовый в Slack + Loom-видео	МПР, BE/FE, UX	Быстрые уточнения по задачам 2-4

Фаза 2: Середина (Март-Апрель, разработка задач 6-14)

Дата/ Периодичность	Формат	Участники	Цель
2 раза в неделю (вт/чт, 11:00 МСК, 45 мин)	Teams daily stand-up	Dev-команда (МПР, BE, FE, UX, QA, DevOps)	CI/CD статус, API-эндпоинты, блокеры
Еженедельно (пт, 15:00 МСК, 75 мин)	Zoom демо + Miro-доска	МПР, МПРод, dev-команда, Ред, Врач-эксп	Sprint-review (интерактивные инструменты, форум)
Ежемесячно (15-е число, 16:00	Очно (офис) + трансляция	Все + Заказчик, Юр	Mid-review безопасности,

MCK, 120 мин)			контент-миграция

Фаза 3: Финал (Май-Июнь, задачи 15-20, запуск)

Дата/ Периодичность	Формат	Участники	Цель
Ежедневно (пн-пт, 9:30 MSK, 30 мин)	Teams stand-up	Dev-команда + QA, DevOps	Тестирование, фиксы, пилотный запуск
3 раза в неделю (пн/ср/пт, 13:00 MSK, 60 мин)	Zoom + Postman-демо API	МПР, dev-команда, QA, Врач-эксп	UAT, нагрузочные тесты CI/CD
Еженедельно (сб, 10:00 MSK, 90 мин)	Google Meet + запись	Все (вкл. Заказчик, Юр)	Go/No-Go для релиза, фидбек пилота
По итогам (30 июня, 14:00 MSK, 180 мин)	Очно + ретроспектива в Miro	Все участники	Финальный отзыв, план поддержки

Все встречи фиксируются в Google Calendar с напоминаниями и agenda в Notion (шаблон: цели, задачи из RACI, домашка).

Текстовые обновления: ежедневно в Slack #project-status (МПР пингует).

Адаптация: при задержках (например, по API/FHIR) добавляются экстра-коллы по решению МПР.

📝 Статья “План взаимодействия и управления ожиданиями”

Версия документа: 1.0
Дата утверждения: 23 декабря 2025 г.
Ответственный: Менеджер проекта (МПР)
Цель: Обеспечить прозрачность коммуникаций, минимизировать недопонимания и timely delivery проекта закрытой интерактивной энциклопедии для врачей узких специальностей.

Коммуникация: роли и ответственности

Организатор встреч: Менеджер проекта (МПР) создает события в Google Calendar, рассылает инвайты за 48 часов и готовит agenda в Notion (шаблон: цели, RACI-задачи, ключевые метрики).

Участники встреч: Зависит от фазы (см. календарь):

- **Начало проекта:** МПР, МПРод, Заказчик, Врач-эксп (5-7 чел.).
- **Середина:** Dev-команда (МПР, BE, FE, UX, QA, DevOps) + Ред, Врач-эксп (8-10 чел.).

- **Финал:** Все (12-15 чел.) + Юр для compliance.

Фиксация итогов: МПР публикует summary в Notion (заголовок: "Итоги [дата] - [тема]") в течение 2 часов после встречи. Включает: decisions, action items (с ответственными и дедлайнами), риски. Рассылка по Slack #project-meetings.

Форматы взаимодействия и их применение

Формат	Описание	Когда применять	Преимущества
Текстовый статус (Slack/Notion)	Ежедневные обновления: "Что сделано/блокеры/план на день" (max 200 слов).	Daily рутина, quick updates между встречами.	Быстро, asynchronously, searchable.
Zoom/Teams онлайн-колл (с записью)	30-90 мин, 23.12.2025 • обн. 23.12.2025 23.12.2025 • обн. 23.12.2025 screen sharing (Figma/Postman/Miro), chat для вопросов.	Sprint reviews, демо API/инструментов.	Гибкость, запись для absentees.
Google Meet очно + трансляция	Офис/коворкинг, 90-180 мин, flipchart + Miro board.	Monthly reviews, RACI-ревью, финальные Go/No-Go.	Deep discussions, team building.
Loom видео (2-5 мин)	Короткие Loom-скринкасты с нарративом.	Tech deep dives (CI/CD пайплайн), async feedback.	Visual explanations без синхронизации.
Slack #urgent thread	Текстовый + файлы/emojis, @mentions.	Critical blockers (API downtime, compliance issues).	Instant response, audit trail.
Notion dashboard	Live-документ с RACI, roadmap, metrics (burndown chart).	Self-service доступ к статусу 24/7.	Centralized knowledge, version history.

Правило эскалации: Если статус >24ч без ответа → МПР эскалирует в Slack #urgent → экстра-колл в течение 2ч.

Периодичность встреч по фазам проекта

Фаза 1: Начало (Январь-Февраль, задачи 1-5)

- 1 еженедельный статус-колл (60 мин).
- 1 ежемесячный review (90 мин).
- Итого: 5-6 встреч/мес. Фокус: alignment ожиданий, architecture freeze.

Фаза 2: Середина (Март-Апрель, задачи 6-14)

- 2 stand-up/нед (45 мин).
- 1 sprint review/нед (75 мин).
- 1 monthly deep dive (120 мин).
- Итого: 12-15 встреч/мес. Фокус: velocity разработки, early bug fixes.

Фаза 3: Финал (Май-Июнь, задачи 15-20)

- 1 daily stand-up (30 мин).
- 3 weekly UAT/API-тесты (60 мин).
- 1 weekly Go/No-Go (90 мин).
- 1 финальный ретроспектива (180 мин).
- Итого: 20-25 встреч/мес. Фокус: zero-defect release, pilot feedback.

Управление ожиданиями: Периодичность снижается после релиза (1 bi-weekly support call). Изменения по решению МПР с уведомлением Заказчика за 7 дней.

Инструменты коммуникации

Категория	Инструмент	Назначение	Альтернатива
Встречи	Zoom/Teams (основной), Google Meet (очно)	Video calls, recording, breakout rooms.	Discord (backup).
Текстовые обновления	Slack (#project-status, #urgent)	Real-time chat, threads, integrations.	Telegram (если Slack down).
Документация	Notion (dashboards, meeting notes)	Wikis, databases, RACI live-table.	Confluence.
Видео-асинхрон	Loom	Screen recordings, async	CloudApp.

		demos.	
Календарь	Google Calendar	Scheduling, reminders, RSVPs.	Outlook.
Файлообмен	Google Drive	Agendas, API specs, content assets.	Dropbox.
Метрики	Jira/Linear + Google Sheets	Burndown, task tracking.	Trello.

KPI коммуникации и управление ожиданиями

- **Response time:** <4ч на рабочие сообщения, <24ч на non-urgent.
- **Meeting efficiency:** 80% agenda coverage, <10% overrun.
- **Transparency:** 100% встреч с published итогами.
- **Stakeholder satisfaction:** Quarterly NPS survey (Заказчик, Врач-эксп).

Эскалация несоответствий: Заказчик → МПР (24ч), МПР → Steering Committee (48ч).

Обновление документа: Ежеквартально или по major changes (approval: МПР + Заказчик).