Паспорт проекта

📝 Описание
👥 Заинтересованные стороны
📈 Цели и метрики успеха
👨‍💼 Состав команды
⏳ Сроки и этапы
💸 Бизнес-ценность
📆 Задачи по проекту
🚨 Основные риски и меры реагирования
✅ Краткий текущий статус

📝 Описание

Название проекта: «Медкарта пациента» в мобильном приложении частной клиники
Заказчик: частная клиника (ТОП-менеджмент, медицинский директор)
Владельцы продукта: руководитель цифровых сервисов клиники, product owner мобильного приложения
Дата старта проекта: 15.12.2025
Плановая дата релиза: 31.03.2026

👥 Заинтересованные стороны

ТОП-менеджмент клиники (генеральный директор, коммерческий директор).
Медицинский директор.
Руководитель направления цифровых услуг/телемедицины.
Врачи и заведующие отделениями.
Руководитель регистратуры и колл-центра.
Служба ИТ и информационной безопасности.
Пациенты клиники (конечные пользователи).

📈 Цели и метрики успеха

В этом разделе необходимо перечислить все цели и задачи проекта.

Цели	Критерии успеха
Предоставить пациентам безопасный и удобный доступ к своей медицинской информации через мобильное приложение	*Среднее время загрузки сводки медкарты не более 2 секунд при 95-м перцентиле на целевом трафике. Отсутствие подтверждённых инцидентов несанкционированного доступа к*

	медкартам пациентов в течение первых 6 месяцев эксплуатации.
Снизить нагрузку на регистратуру и колл-центр за счёт самообслуживания пациентов	*Снижение количества звонков в колл-центр по вопросам «пришли ли результаты анализов» и «можете скинуть выписку» минимум на 25 % через 3 месяца после релиза.*
Повысить вовлечённость и лояльность пациентов к клинике за счёт прозрачности данных и	*Не менее 40 % активных пользователей приложения откроют раздел «Медкарта» хотя бы один раз в течение 3*

удобства работы с ними	*месяцев после релиза.*

Вы можете вынести сюда виджет Умной таблицы с вашими целями и задачами.

👨‍💼 Состав команды

Product Owner мобильного приложения.
Бизнес-аналитик / системный аналитик.
UX/UI-дизайнер.
Ведущий backend-разработчик.
1–2 backend-разработчика.
1–2 мобильных разработчика (iOS/Android или кроссплатформенно).
QA-инженер (функциональное и автоматизированное тестирование).
Специалист по информационной безопасности / DPO.
DevOps-инженер (настройка окружений, деплой, мониторинг).
Представители клиники: медицинский директор, заведующие отделениями, руководитель регистратуры.

⏳ Сроки и этапы

1.Инициация и аналитика: 15.12.2025 – 15.01.2026
2.UX/UI-дизайн: 05.01.2026 – 31.01.2026

3.Архитектура и разработка backend: 15.01.2026 – 29.02.2026
4.Разработка мобильного клиента: 01.02.2026 – 15.03.2026
5.Тестирование (функциональное, безопасность, UAT): 01.03.2026 – 25.03.2026
6.Подготовка к релизу и запуск: 25.03.2026 – 31.03.2026

💸 Бизнес-ценность

1.Повышение удовлетворённости пациентов за счёт прозрачного доступа к результатам обследований и назначениям.
2.Сокращение операционных затрат клиники за счёт уменьшения количества повторных обращений и звонков.
3.Укрепление бренда клиники как технологичного и ориентированного на пациента медицинского сервиса.
4.Создание базы для дальнейших цифровых сервисов (онлайн-второе мнение, напоминания о приёме препаратов, профилактические рекомендации).

📅 Задачи по проекту

1.Описать и согласовать ключевые пользовательские сценарии работы с медкартой.
2.Спроектировать UX/UI раздела «Медкарта» внутри существующего мобильного приложения.
3.Спроектировать и реализовать backend-службы и API для безопасного доступа к данным медкарты.
4.Реализовать клиентскую часть в мобильном приложении (iOS/Android).
5.Обеспечить соответствие законодательству в части обработки персональных данных и медицинской информации.
6.Настроить мониторинг, логирование и аудит доступа.
7.Обучить персонал клиники и службу поддержки работе с новым функционалом.

Вы можете фиксировать реализацию задач в Умной таблице, а в этот документ таски в асане на неё с фильтрацией отображения страниц по конкретному проекту.

🚨 Основные риски и меры реагирования

Риск: *задержка интеграции с внутренними медицинскими системами.*
Вероятность: средняя.
Влияние: высокое (блокирует доступ к данным).
Меры: раннее вовлечение команды интеграций, отдельный план интеграционных задач, резерв по срокам.

Риск: *нарушение требований по защите персональных данных и медицинской тайны.*
Вероятность: низкая–средняя (при правильном подходе).
Влияние: критическое (штрафы, репутационные потери).
Меры: участие специалиста по ИБ и юриста на этапе проектирования, ревью архитектуры и API, регулярный аудит.
Риск: *отрицательная реакция пользователей из-за сложного интерфейса или неполных данных.*
Вероятность: средняя.
Влияние: среднее–высокое (низкое использование фичи).
Меры: UX-интервью, прототипирование и тестирование на ранних этапах, постепенный rollout и сбор обратной связи.
Риск: *недостаточная производительность при пиковых нагрузках (например, в утренние часы).*
Вероятность: средняя.
Влияние: высокое.
Меры: нагрузочное тестирование, оптимизация запросов, кэширование, горизонтальное масштабирование.
Риск: *перенос сроков из-за недостаточного ресурса разработки.*
Вероятность: средняя.
Влияние: среднее.
Меры: приоритизация MVP-объёма, раннее выявление дефицита ресурсов, возможное привлечение дополнительных разработчиков.

✅ Краткий текущий статус

Аналитика и пользовательские сценарии по медкарте согласованы.
UX-прототипы и UI-макеты основных экранов готовы и одобрены.
Реализованы и протестированы основные backend-эндпоинты для получения сводки медкарты и деталей визитов.
Реализованы ключевые экраны в мобильном приложении, часть из них проходит функциональное тестирование.
Интеграция с внешней лабораторией в работе и может повлиять на сроки, но не блокирует MVP.
Релиз в целом укладывается в план, но есть риски по нагрузочному тестированию и интеграциям.