Календарь вакцинации для взрослых

Основные этапы и ключевые аспекты проекта.

Жизненный цикл проекта

Инициация

Цель проекта, заинтересованные стороны, бизнес-кейс. Важность проекта. Конечный пользователь.

Планирование

Список задач, реализованные функции, риски.

Исполнение

Ключевые действия по разработке и тестированию, ресурсы для реализации проекта.

Мониторинг

Способы отслеживания прогресса и корректировки плана, обратная связь.

Завершение

Передача приложения в эксплуатацию, подведение итогов проекта, критерии успеха

Инициация

Цель проекта

Создание платформы с персональным планом вакцинирования для пользователя

Стороны, конечные пользователи

Взрослые 18-60 лет, Корпоративные пользователи

Бизнес-кейс

Бесплатно: базовый календарь бесплатно, Подписка: (расширенные напоминания, аналитика) — подписка 99–199 руб/мес

Партнерства: комиссия от клиник за записи (5–10%), реклама вакцин от фармкомпаний

Корпоративные лицензии: для компаний на вакцинацию сотрудников

Планирование

Задачи

1.Разработка прототипа интерфейса приложения
2.Реализация функции напоминаний о вакцинации
3.Создание базы данных с графиками вакцинации
4.Внедрение системы проверки текущего статуса прививок
5.Интеграция с медицинскими учреждениями для обмена данными

Функции

Напоминания о необходимости вакцинации
Цифровизация сертификата о вакцинации
Уведомления о наличии вакцины в МО
Уведомление при нахождении рядом с прививочным пунктом
Ведение индивидуального графика с возможностью обновления

Риски

Низкая активность в приложении
Трудности интеграции с медицинскими учреждениями
Сбои в работе напоминалок и баз данных

Исполнение

Ключевые действия по разработке и тестированию

1.Разработка дизайна и интерфейса приложения
2.Программирование основных функций и интеграций
3.Проведение тестирования на предмет ошибок и удобства
4.Внедрение системы сбора обратной связи и исправления ошибок

Ресурсы

Аналитики
Дизайнеры UI/UX
Frontend/Backend разработчики
Менеджер проекта
QA-специалист
Констультант в здравоохранении

Мониторинг и контроль

Прогресс

1.Использование систем управления задачами
2.Регулярные встречи по статусу,
3.Мониторинг ключевых метрик (время, бюджет, качество),
4.Применение чек-листов и контрольных точек
5.Сбор обратной связи от пользователей в приложении

Корректировка плана

Корректировку плану осуществляют по результатам мониторинга метрик, путем встреч и созвонов, совместно принятых на них решений.

Обратная связь

Обратную связь необходимо внедрять путем всплывающего окна в приложении
Рассылка на почту
Пуш-уведомления
Отзывы и рейтинги в магазинах приложений

Завершение

Процесс передачи приложения в эксплуатацию

Доработка и тестирование

Подготовка к релизу

Публикация приложения

Запуск пилотного проекта

Обучение пользователей и поддержка

Контроль

Сбор и анализ обратной связи

Критерии успеха проекта

1. Вовлеченность пользователей
2. Охват вакцинацией населения
3. Положительная обратная связь от пользователей
4. Надежность и стабильность работы
5. Высокая интегрированность в медицинских учреждениях
6. Соблюдение сроков и бюджета проекта